

关于动力厂醋酸消防泵房改造项目（消防） 招标加急的请示

索普工程：

我部门即将进行动力厂醋酸消防泵房改造项目（消防）的施工安排，该项目施工周期非常紧，需中标单位消化图纸工作量，另外项目内施工所需材料也需中标单位提供（业主要求4月30日之前完成所有施工任务）；因工期紧施工量大，现申请动力厂醋酸消防泵房改造项目（消防）开标时间定于2023年4月12日14:00。

当否，请批示！



解云波 仵

于 2023.4.10